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คำนำ


		ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และ ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
		ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านโป่ง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด



คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
















ส่วนที่ 1  บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร     ส่วนตำบลบ้านโป่งหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านโป่ง
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องที่นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล    บ้านโป่ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
			คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 คน  
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		4)	ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน หัวหน้าส่วนการบริหาร จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
		1)	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		2)	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3)	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้       แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
		2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
		2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง         มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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		ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านโป่งทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล   เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ   เป็นต้น   และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านโป่ง
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งมาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ  โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง     ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น


		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภองาวและจังหวัดลำปางด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านโป่งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น    เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
			(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน 
			(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์    ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ  มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านโป่ง/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง






























ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล
		
1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
	ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้

	วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 
	“เป็นองค์กรมุ่งพัฒนาท้องถิ่น  นำพาประโยชน์สุขสู่ชุมชน”

	พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
	1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
	2. พัฒนาแหล่งน้ำ
	3. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
	4. ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
	5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
	6. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองและเทคโนโลยี รักษาวิถีชุมชน

	ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
	ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทาง ดังนี้
	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง
		1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
		1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
		1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
		1.4 การผังเมือง
	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง
		2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
		2.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี 5 แนวทาง
		3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
		3.2 การศึกษา
		3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
		3.4 การป้องกัน การรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
		3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
	4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง
		4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
		4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด
		4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 3 แนวทาง
		5.1 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
		5.2 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
		5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

	การวางแผนพัฒนา
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ก่อนนำมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนา ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 202 โครงการ งบประมาณ 60,997,290.00 บาท ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (เฉพาะปี พ.ศ. 2565)


	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	69
	26,287,560.00

	2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	15
	3,515,000.00

	3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
	90
	22,204,660.00

	4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	10
	750,000.00

	5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร
	18
	8,240,070.00

	รวม
	202
	60,997,290.00




	การจัดทำงบประมาณ
	ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 35,020,181.50 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ (บาท)

	1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	40
	15,291,251.00

	2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	123,390.00

	3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
	45
	18,474,755.02

	4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	1
	46,407.98

	5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร
	4
	1,084,377.50

	รวม
	93
	35,020,181.50


















แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
	แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	:   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	

	19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	
	



2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
	
รายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565) มีดังนี้

	สรุปโครงการ/แผนงาน ที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

	
ยุทธศาสตร์
	จำนวน/โครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	
หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	40
	15,291,251.00
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                       
                    และสิ่งแวดล้อม
	3
	123,390.00
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
	45
	18,474,755.02
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	1
	46,407.98
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการบริการและพัฒนาองค์กร
	4
	1,084,377.50
	

	รวม
	93
	35,020,181.50
	



















โครงการ/แผนงาน ที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	1
	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ 
หมู่ 1 บ้านสบเอิม
	491,519.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	ก่อสร้างพนังกั้นนำคสล. หมู่ 2
	150,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2 เข้าสระโป่ง
	259,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	4
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 ซอยหน้าบ้านนางต่อม  บัวผัน
	109,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	5
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 ซอยหน้าบ้าน
นายอิ่นแก้ว  แปลกปลาด
	27,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	6
	ก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งโป่ง หมู่ 3 

	237,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	7
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 
ซอย 1
	469,930.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	8
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 
	323,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	9
	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ทุ่งผาช้าง
	193,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	10
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8
	375,410.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	11
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 หลังโรงสีนางสมจิตร  จันทร์ดี
	130,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	12
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 จากบ้านนายวิชัย   กาชัย เชื่อมหมู่ 10 ข้างศพด.บ้านเป๊าะ
	182,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	13
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ซอยบ้านนายนัส  พรมวงค์
	259,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	




	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	14
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11 ซอย 2/1
	94,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	15
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11 ซอย 5
	292,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	16
	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 12 เข้าพื้นที่ทำการเกษตร
	390,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	17
	ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำประปา อบต.บ้านโป่ง
	74,503.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	18
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 7          บ้านหาดเชี่ยว  
	403,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	เบิกเหลื่อมปี

	19
	ก่อสร้างห้องน้ำในบริเวณสนามกีฬา หมู่ 10
	154,800.00
	ตามข้อบัญญัติ
	เบิกเหลื่อมปี

	20
	ก่อสร้างโครงหลังคาบริเวณสนามกีฬา หมู่ 10
	323,600.00
	ตามข้อบัญญัติ
	เบิกเหลื่อมปี

	21
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 สายรอบหมู่บ้าน
	466,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	

	22
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10
	493,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	

	23
	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งโดยเรียงกล่องเกเบี้ยน หมู่ 11
	250,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	

	24
	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 12
	335,800.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	

	25
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 8 พร้อมบ่อพัก      มีฝาปิด ข้างบ้านนายแสน  คิดดี
	369,630.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	

	26
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2
	380,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	กำลังดำเนินการ

	27
	เปลี่ยนถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5
	380,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม
	กำลังดำเนินการ

	28
	ขุดลอกลำน้ำวังคก หมู่ 5 บ้านเป๊าะ
	373,000.00
	เงินอุดหนุน
	

	29
	ก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง ลป.ถ.64-011 บ้านโป่งพัฒนา, บ้านเป๊าะทอง หมู่ที่ 9, 10
	1,131,059.00
	เงินอุดหนุน
	

	30
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลป.ถ.64-002 บ้านเป๊าะ หมู่ที่ 5
	451,900.00
	เงินอุดหนุน
	

	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	31
	ขุดลอกหน้าฝายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า
	415,400.00
	เงินอุดหนุน
	

	32
	ก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง ลป.ถ.64-042 บ้านสบเอิม หมู่ที่ 1
	1,110,000.00
	เงินอุดหนุน
	

	33
	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 7
	1,530,000.00
	เงินอุดหนุน
	

	34
	ขุดลอกห้วยโป่งค่าง หมู่ที่ 1
	158,900.00
	เงินอุดหนุน
	

	35
	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านเป๊าะ หมู่ 5
	492,500.00
	เงินอุดหนุน
	

	36
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลป.ถ.64-015 บ้านสันโค้งพัฒนา หมู่ที่ 11
	372,300.00
	เงินอุดหนุน
	

	37
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลป.ถ.64-014 บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8
	480,000.00
	เงินอุดหนุน
	

	38
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ลป.ถ.64-050 บ้านเหล่า หมู่ที่ 6
	446,000.00
	เงินอุดหนุน
	

	39
	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสบเอิม สายป่าช้า-ป่างิ้ว
	438,000.00
	เงินอุดหนุน
	

	40
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
	280,000.00
	เงินอุดหนุน
เหลือจ่าย
	

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	15,291,251.00
	
	










ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	1
	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
	10,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
	49,890.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	ค่าวัสดุการเกษตร
	63,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	123,390.00
	
	






















ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน
	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	11,560,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,389,400.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	243,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	4
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนออมวันละบาท)
	300,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	5
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
	118,854.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	6
	จ้างเหมาพาหนะบริการรับ-ส่ง เด็กเล็กในศพด.ตำบลบ้านโป่ง
	121,399.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	7
	สนับสนุนบริหารสถานศึกษา
	480,943.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	8
	การจัดงานจัดนิทรรศการซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ
 (1) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   1,500.00         
(2) วันปิยะมหาราช                     1,500.00
	3,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	9
	อาหารเสริม (นม)
	426,444.02
	ตามข้อบัญญัติ
	

	10
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                             (1) อุดหนุนอาหารกลางวัน        490,854.00 โรงเรียนบ้านสบพลึง                              (2) อุดหนุนอาหารกลางวัน        289,023.00 โรงเรียนบ้านใหม่ 
	779,877.00
	ตามข้อบัญญัติ
	










	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	11
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ            ด้านสาธารณสุข บ้านสบเอิม หมู่ 1
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	12
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นาแช่ หมู่ 2
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	13
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านสบพลึง หมู่ 3
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	14
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านโป่ง หมู่ 4
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	15
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านเป๊าะ หมู่ 5
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	16
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านเหล่า หมู่ 6
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	17
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านหาดเชี่ยว หมู่ 7
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	18
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านต้นมื่น หมู่ 8
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	19
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านโป่งพัฒนา หมู่ 9
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	20
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	21
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านสันโค้งพัฒนา หมู่ 11
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	22
	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข บ้านโป่งแก้ว หมู่ 12
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	



	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	23
	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า           ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย    จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
	29,700.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	24
	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
	137,184.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	25
	ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ
	10,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	26
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	15,034.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	27
	ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
	77,370.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	28
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ
(1) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                     14,472.00
(2) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                 14,472.00
	28,944.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	29
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	71,070.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	30
	ปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียงของหอกระจายข่าว หมู่ 8
	19,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	31
	ปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียงของหอกระจายข่าว หมู่ 12
	19,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	32
	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว หมู่ 2
	19,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	33
	ปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียงของหอกระจายข่าว หมู่ 4
	19,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	34
	ปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียงของหอกระจายข่าว หมู่ 9
	19,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	35
	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว หมู่ 11
	19,500.00
	ตามข้อบัญญัติ
	




	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	36
	เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรี
	20,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	37
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง        ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้าน
	16,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	38
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง        ตามโครงการถวายเทียนพรรษา
	14,660.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	39
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง        ตามโครงการประเพณีสืบชะตาน้ำและสักการะ   ดำหัวเจ้าพ่อผาพลึง
	40,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	40
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง        ตามโครงการประเพณีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ      วัดบ้านเป๊าะ
	30,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	41
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง        ตามโครงการประเพณีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ      วัดบ้านโป่ง
	30,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	42
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง        ตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
ตำบลบ้านโป่ง
	40,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	43
	วัสดุกีฬา
	99,876.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	44
	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.งาว
	25,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	45
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภองาวในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
	10,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	18,474,755.02
	
	




	

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ
	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	1
	ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน      บ้านหาดเชี่ยวอย่างยั่งยืน
	46,407.98
	ตามข้อบัญญัติ
	

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	46,407.98
	
	
























ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร
	
ที่
	
โครงการ/กิจกรรม
	จำนวนงบประมาณ
	
หมายเหตุ

	
	
	เบิกจ่าย
(บาท)
	                 (ที่มา)
	

	1
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	400,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	2
	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	7,350.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	3
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	569,027.50
	ตามข้อบัญญัติ
	

	4
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	108,000.00
	ตามข้อบัญญัติ
	

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	1,084,377.50
	
	




















รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

	ยุทธศาสตร์
	แผนพัฒนา
ปี 2565
	งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง ปี 2565
	100%

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	69
	26,287,560.00
	40
	15,291,251.00
	19.80
	25.07

	2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	15
	3,515,000.00
	3
	123,390.00
	1.48
	0.20

	3. การพัฒนาสังคม
	90
	22,204,660.00
	45
	18,474,755.02
	22.28
	30.29

	4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
	10
	750,000.00
	1
	46,407.98
	0.50
	0.07

	5. การบริหารและพัฒนาองค์กร
	18
	8,240,070.00
	4
	1,084,377.50
	1.98
	1.78

	รวมทั้งสิ้น
	202
	60,997,290.00
	93
	35,020,181.50
	46.04
	57.41




	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา โดยให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา   โดยแยกตามยุทธศาสตร์
	ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผล  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สรุปได้ดังนี้
	- โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  202  โครงการ โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้  60,997,290.00  บาท   
	- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  93  โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  35,020,181.50  บาท  คิดเป็นร้อยละ  46.04  ของโครงการทั้งหมด








ส่วนที่ 3
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค
	1. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
	2. ได้รับงบประมาณล่าช้า
	3. การดำเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดความล่าช้า  เนื่องจากช่างควบคุมงานมีน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณงาน  ประกอบกับเกิดความผันผวนของราคาค่าวัสดุก่อสร้างได้ปรับขึ้น-ลงตามราคาตลาด

ข้อเสนอแนะ
	1. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม
	2. แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน  และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลปัญหาอุปสรรค  ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป
	3. สรรหาบุคคลมาทดแทนตำแหน่งว่างหรือรับโอนบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
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